附件
[bookmark: _GoBack]西安市鄠邑区青年乡创客服务中心建设运行任务清单

	工作任务
	责任单位
	时间

	完成中心硬件建设装修及设备安装
	鄠邑建设集团
	9月30日前

	完成中心配套服务软装和运行筹备工作
	文旅康养公司
	9月30日前

	中心挂牌
	文旅康养公司
	10月中旬

	中心试运行
	文旅康养公司
	10月1日开始

	对中心年度预算进行评估，安排2023年4季度预算资金
	区财政局
	10月31日前

	团市委、市青联挂牌及乡创政策汇总、活动沟通
	团区委
	9月30日前

	挂牌市级创业服务基地及创业政策汇总
	区人社局
	12月31日前

	挂牌市级人才工作基地及人才政策汇总
	区委组织部
	12月31日前






